

SCHEDULE PROJECT JCB MODEL 2DX

Maret 2024

No	PROCESS	PIC	Status	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	WOS	Sarif	Plan Actual		80%	80%	100%															
2	PRINTING WIRE	Eman S Amar K	Plan Actual		60%	80%	80%	100%														
3	CUTTING		Plan Actual		60%	80%	80%	80%														
4	CRIMPING		Plan Actual			60%	80%	80%														
5	JOINTING		Plan Actual					80%														
6	WIRE COLLECT		Plan Actual					80%														
7	HOUSING	Sugeng Dayat	Plan Actual																			
8	ASSEMBLING	Dani	Plan Actual																			
9	VISUAL	Ginting Dayat	Plan Actual																			
10	BUZZER		Plan Actual																			
11	FINISHING		Plan Actual																			
12	PREDEL		Plan Actual																			
13	DELIVERY	Supriyanto	Plan Actual																			
14	CP CPK	Sutomo Amar K	Plan Actual																			
15	PPAP	Tamam	Plan Actual																			

Note : -PIC Lead : Rigal & Sutomo

-Schedule for the 5 assy project

403/N2257-1 = 8 cct, 2 Pcs

403/N2844A = 9 cct, 2 Pcs

403/H5912A = 36 cct, 2 Pcs

402/U3551A = 112 cct, 2 Pcs

403/D9916-01 = 342 cct, 2 Pcs

Purwakarta, March, 8th, 2024

Prepared	Prepared	Prepared
		
Muswara Asst Mnggr Eng	Rigal Leader	Retno Staf Eng